



П Р И К А З

29.09.2020

01-03/903

г. Якутск

**Об утверждении Дорожной карты
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Республике Саха (Якутия) в 2020-2021 учебном году**

В целях качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Саха (Якутия) в 2020-2021 учебном году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Саха (Якутия) в 2020-2021 учебном году в соответствии с приложением №1.

2. Отделу общего образования Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) (Тен Л.Б.) обеспечить организацию мониторинга реализации Дорожной карты.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования Республики Саха (Якутия) разработать и утвердить до 15 октября 2020 года муниципальные Дорожные карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году.

4. Контроль исполнением настоящего приказа возложить на
руководителя отдела общего образования Ген Л.Б.

Первый
заместитель министра



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 522С 7700 Е6АА А8АА 435Е 1СС0 АFB6
Владелец Любимова Ирина Павловна
Действителен с 14.10.2019 по 14.10.2020

И.П. Любимова

Приложение

к приказу Министерства образования и науки
Республики Саха (Якутия)
от сентября 2020 г. №01-03/

ДОРОЖНАЯ КАРТА

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11) в Республике Саха (Якутия) в 2021 году

№	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
1.	Анализ проведения единого государственного экзамена в 2020 году и определение уровня знаний, полученных обучающимися 10 классов по завершению освоения образовательных программ основного общего образования Проведение анализа по итогам проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2020 году в Республике Саха (Якутия):	До 1 октября 2020 г.	Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) (далее – Минобрнауки РС(Я)), ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства

		образования и науки Республики Саха (Якутия)” (далее – ЦМКО), АОУ РС (Я) ДПО “Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского- II” (далее - ИРОиПК)	образования и науки Республики Саха (Якутия)” (далее – ЦМКО), АОУ РС (Я) ДПО “Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского- II” (далее - ИРОиПК)
2.	Подготовка и предоставление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (далее-Рособрнадзор) аналитических и отчетных материалов по итогам проведения ЕГЭ в 2020 году	По требованию	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, АОУ РС (Я) ИРОиПК
3.	Представление итогов проведения ЕГЭ в 2020 году с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах: 1)Обсуждение на педагогических совещаниях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ЕГЭ, диагностических работ, всероссийских проверочных работ (ВПР). 2) Проведение совещаний с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее – МОУО), специалистами МОУО, ответственными за проведение ГИА-9, ГИА-11 на территории муниципальных образований	По отдельному плану	Минобрнауки РС(Я), Департамент по контролю и надзору в сфере образования Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) (далее-

			Департамент), ЦМКО, ИРОиПК,
4.	Анализ результатов – ЕГЭ-2020 , выявление трудностей и определение путей их решения в муниципальных образованиях	До 10 октября 2020 г.	Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее -МОУО), образовательные организации (далее - ОО)
5.	Организация и проведение диагностических работ по программам основного общего образования для обучающихся 10 классов с применением технологии федерального государственного бюджетного учреждения “Федеральный центр тестирования” (ФГБУ “ФЦТ”)	Сентябрь-октябрь 2020 г.	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО, ОО
6.	Подготовка и предоставление в Минобрнауки РС(Я) отчетных материалов по результатам проведения диагностических работ по программам основного общего образования для обучающихся 10-х классов	До 13 ноября 2020г.	ЦМКО
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1.	Корректировка программ курсов повышения квалификации учителей с учетом результатов ЕГЭ 2020 года	До 10 октября 2020 г.	ИРОиПК
2.	Тестирование профессиональных компетенций учителей и формирование индивидуальной образовательной программы по устранению профессиональных дефицитов на образовательной платформе "Новые возможности"- LK14	В течение учебного года	ИРОиПК
3.	Совершенствование модулей и программ повышения квалификации для учителей с целью повышения качества преподавания учебных предметов с учетом результатов тестирования	Октябрь–декабрь 2020 г.	ИРОиПК

4.	Реализация проекта " Школа - шаг к продуктивности" в 2 МУО, где более 50% школ имеют низкие образовательные результаты	С октября 2020 г. по июнь 2021 г.	ИРОиПК
5.	Проведение годичного цикла еженедельного семинара по актуальным проблемам образования с целью оказания методической помощи учителям	Сентябрь - декабрь 2020 г.	ИРОиПК
6.	Проведение еженедельных занятий для выпускников -2021 г. арктических школ (13 районов) по выбранному направлению профессий в рамках проекта "Институтские среды" на платформе Якстар	Октябрь 2020 г.- май 2021 г.	ИРОиПК и сетевые учителя
7.	Разработка плана работы с ОО с низкими образовательными результатами с МОУО по оказанию методической помощи	Сентябрь-октябрь 2020 г.	ИРОиПК
8.	Проведение консультативно-методической работы с образовательными организациями с низкими образовательными результатами	В течение учебного года	ИРОиПК, МОУО
9.	Разработка интерактивного атласа методической поддержки молодых педагогов и наставничества	До мая 2021 г.	ИРОиПК
10.	Разработка плана мероприятий по повышению качества преподавания на муниципальном уровне на 2020-2021 учебный год на основе анализа результатов процедур оценки качества образования, в том числе ЕГЭ и диагностических работ по программам основного общего образования для обучающихся 10 классов	До 10 октября 2020 г.	МОУО
11.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка к передаче ГИА по обязательным учебным предметам	Период 2020-2021 уч.год	МОУО, ОО
12.	Проведение региональных тренировочных экзаменов по предметам ОГЭ и ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей ГИА	Сентябрь, декабрь 2020 г; февраль, апрель 2021 г.	ЦМКО, МОУО
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Участие в разработке методических документов, рекомендуемых Росбрнадзором	По запросу	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, ИРОиПК

2.	Подготовка проекта Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) о проведении ГИА в 2021 году	Ноябрь 2020-январь 2021 г	Минобрнауки РС(Я)
3.	Приведение региональных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых документов.	По мере необходимости	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО
4.	Обновление и утверждение инструкций для различных категорий работников по проведению ГИА-9 и ГИА-11	В течение учебного года	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО
5.	Разработка и утверждение памяток для участников ГИА-9, ГИА-11, их родителей (законных представителей)	Февраль, март 2021 г.	Минобрнауки РС(Я)
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Саха (Якутия) на 2021 г.	До 15 декабря 2020 г.	Минобрнауки РС(Я)
2.	Размещение заказов по выполнению услуг по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ГИА-9 и ГИА-11	Февраль-май 2021 г.	Минобрнауки РС(Я)
3.	Заключение государственных контрактов и срочных договоров с физическими лицами на оказание услуг по выполнению работ, связанных с обработкой экзаменационных материалов ГИА-9 и ГИА-11	Июль-сентябрь 2021 г.	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО
4.	Обеспечение условий для функционирования: 4.1 регионального центра обработки информации, в том числе установки аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования, в соответствии с объемом проводимых работ 4.2. предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников ГИА-9 и ГИА-11 (ПК) и конфликтной комиссии (КК) 4.3. пунктов проведения экзаменов ГИА-9 и ГИА-11: 1) в досрочный период 2) в основной период 3) в дополнительный период	Март-сентябрь 2021 г. Март-сентябрь 2021 г. По утвержденному расписанию ГИА-9 и ГИА-11	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО Минобрнауки РС(Я), ЦМКО Минобрнауки РС(Я), МОУО, ОО

<p>5. Оснащение ППЭ ЕГЭ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) системой видеонаблюдения; 2) средствами подавления мобильной связи; 3) резервными станциями печати; 4) резервными станциями сканирования; 5) резервными каналами сети "Интернет" со скоростью не менее 512 кбит/с для использования технологии передачи экзаменационных материалов по сети "Интернет"; 6) сканерами для использования технологии сканирования экзаменационных материалов в аудитории ППЭ; 7) оборудованием для проведения компьютерного ЕГЭ по информатике и ИКТ; 8) оборудованием для проведения ЕГЭ по иностранному языку с включенным разделом "Говорение"; 9) картриджами для принтеров; 10) бумагой для печати экзаменационных материалов 	<p>Март-июль 2021 г. Сентябрь 2021 г. В течение уч. года В течение уч. года В течение уч. года В течение уч. года В течение уч. года В течение уч. года В течение уч. года В течение уч. года В течение уч. года</p>	<p>Минобрнауки РС(Я), МОУО, ОО</p>
---	--	--

	года В течение уч. года	
5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11		
<p>1. Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 в федеральных, межрегиональных совещаниях, конференциях по вопросам проведения ГИА в 2021 г.</p>	<p>В течение учебного года</p>	<p>Минобрнауки РС(Я), Департамент, ЦМКО, ИРО и ПК</p>
<p>2. Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней: -руководителей и специалистов Минобрнауки, Департамента, ЦМКО, ИРОИПК; -председателей, заместителей председателей и членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации федерального и регионального уровней)</p>	<p>По отделльному плану-графику</p>	<p>Минобрнауки РС(Я), ИРО и ПК, ЦМКО, председатели и заместители председателей ПК</p>
<p>3. Участие руководителей и специалистов Минобрнауки, ЦМКО, руководителя Единого корпуса общественных наблюдателей Республики Саха (Якутия) (ЕКОН РС(Я)) в семинарах-совещаниях, профобсуждениях и др. по вопросам общественного наблюдения при проведении процедур оценки качества образования</p>	<p>Согласно утвержденному сроку</p>	<p>Минобрнауки РС(Я), ЦМКО</p>
<p>4. Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-9, ГИА-11, и лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11: -ответственных лиц за организацию и проведение ГИА в МО; -технических специалистов, членов ГЭК; -руководителей ППЭ; -организаторов ППЭ;</p>	<p>Октябрь 2020г. - май 2021 г.</p>	<p>Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО</p>