



## **П Р И К А З**

07.10.2025

01-03/1516

г. Якутск

**Об утверждении дорожной карты по подготовке и проведению  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
основного общего и среднего общего образования на территории  
Республики Саха (Якутия) в 2026 году**

В соответствии с п.12 ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях подготовки и качественного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Саха (Якутия) в 2026 году

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить Дорожную карту по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Саха (Якутия) в 2026 году (далее – Дорожная карта) согласно приложению к настоящему приказу.


2. Департаменту государственной политики в сфере общего образования, воспитания и дополнительного образования (Петрова Д.А.) обеспечить организацию мониторинга реализации Дорожной карты.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, муниципальных образований Республики Саха (Якутия) в срок до 17 октября 2025 года разработать и утвердить муниципальные Дорожные карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования в 2026 году.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр образования  
и науки РС(Я)



Соколова

Приложение к приказу  
Министерства образования и науки  
Республики Саха (Якутия)  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_\_\_\_

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным**  
**программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Саха**  
**(Якутия) в 2026 году**

№	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
<b>1. Использование материалов анализа проведения государственной итоговой аттестации в 2025 году по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) при подготовке к ГИА-2026</b>			
1.1.	Использование материалов анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) в 2025 году в Республике Саха (Якутия) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ), основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) при оказании методической и практической помощи муниципальным районам (городским округам)	В течение учебного года	Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) (далее – Минобрнауки РС (Я)), Департамент по контролю и надзору (далее – Департамент) ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия)» (далее - ЦМКО), АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-П» (далее - ИРОиПК)
1.2.	Подготовка и предоставление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) аналитических и отчетных материалов по итогам проведения ГИА в 2025 году	По требованию	Минобрнауки РС(Я), Департамент, ЦМКО, ИРОиПК

1.3.	Проведение по итогам анализа результатов – ГИА-2025 профилактической работы по предупреждению организационно – технологических и других нарушений при проведении ГИА-2026 в муниципальных образованиях	В течение учебного года	Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее - МОУО), образовательные организации (далее - ОО)
<b>2. Обеспечение мер по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
2.1.	Корректировка дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации учителей с учетом результатов ГИА – 2025, изменений КИМ ЕГЭ – 2026.	Ноябрь 2025 г.	ИРОиПК
2.2.	Тестирование профессиональных компетенций учителей, работающих в ОО с низкими образовательными результатами, и формирование индивидуальной образовательной программы по устранению профессиональных дефицитов	Декабрь 2025 г - январь 2026 г.	ИРОиПК
2.3.	Совершенствование модулей и программ повышения квалификации для учителей с целью повышения качества преподавания учебных предметов с учетом результатов тестирования	Январь 2026 г.	ИРОиПК
2.4.	Организация адресных курсов повышения квалификации в очно-заочном формате по выявленным дефицитам профессиональных компетенций педагогов	В течение учебного года	Минобрнауки РС(Я), ИРОиПК, МОУО, ОО
2.5.	Разработка плана работы с ОО с низкими образовательными результатами с МОУО по оказанию методической помощи	Январь 2026 г.	ИРОиПК, МОУО, ОО
2.6.	Проведение консультативно-методической работы с образовательными организациями РС(Я)	В течение учебного года	ИРОиПК, МОУО
2.7.	Разработка и принятие плана мероприятий по повышению качества преподавания на муниципальном уровне на 2025-2026 учебный год на основе анализа результатов процедур оценки качества образования, в том числе ОГЭ и ЕГЭ	Ноябрь 2025 г.	ИРОиПК, МОУО, ОО
2.8.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка к передаче ГИА по учебным предметам, необходимым для получения аттестата	Период 2025-2026 учебного года	Минобрнауки РС(Я), ИРОиПК, МОУО, ОО
2.9.	Проведение региональных тренировочных экзаменов по обязательным и выборным предметам (9 и 11 классы) с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей ГИА	Октябрь, декабрь 2025 г.; февраль, апрель 2026 г.	ЦМКО, МОУО, ОО
2.10.	Внесение на основе анализа результатов ГИА корректировок в образовательный процесс, в том числе в используемые в образовательном процессе методы обучения, организационные формы обучения, средства обучения, педагогические технологии, преемственности обучения и использования межпредметных связей	Ноябрь – декабрь 2025 г.	Минобрнауки РС(Я), ИРОиПК, МОУО, ОО
2.11.	Проведение работы по повышению качества образовательных результатов и качества подготовки обучающихся	В течение учебного года	МОУО, ОО
<b>3. Обеспечение нормативными правовыми актами процедуры проведения ГИА</b>			
3.1.	Участие в разработке методических документов, рекомендуемых Рособрнадзором	По запросу	Минобрнауки РС(Я), Департамент, ЦМКО, ИРОиПК

3.2.	Подготовка проекта Распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) о проведении ГИА в 2026 году	Ноябрь 2025 г. - январь 2026 г.	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО
3.3.	Приведение региональных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА в 2026 году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых документов	По мере необходимости	Минобрнауки РС(Я)
3.4.	Обеспечение МОУО нормативными и инструктивными документами федерального и регионального уровней по проведению ГИА	По мере поступления	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, ИРОиПК
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА</b>			
4.1.	Предусмотреть финансирование для организации и проведения ГИА на территории Республики Саха (Якутия) на 2026 г.	До 15 декабря 2025 г.	Минобрнауки РС(Я)
4.2.	Размещение заказов по выполнению услуг по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ГИА	Февраль - май 2026 г.	Минобрнауки РС(Я)
4.3.	Заключение государственных контрактов и срочных договоров с физическими лицами на оказание услуг по выполнению работ, связанных с обработкой экзаменационных материалов ГИА и обучением членов предметных комиссий (далее – ПК) и апелляционных комиссий (далее – АК)	Март - сентябрь 2026 г.	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО
4.4	Обеспечение условий для:		
	4.4.1. функционирования регионального центра обработки информации, в том числе установки аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования, в соответствии с объемом проводимых работ	Март - сентябрь 2026 г.	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО
	4.4.2. проведения всероссийских и региональных тренировочных (апробационных) мероприятий	Согласно графику Рособнадзора	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО, ОО
	4.4.3. работы ПК и АК	Март - сентябрь 2026 г.	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО
	4.4.4. работы пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) ГИА (согласно утвержденному расписанию Рособнадзора): 1) в досрочный период 2) в основной период 3) в дополнительный (сентябрьский) период	Март - сентябрь 2026 г.	Минобрнауки РС(Я), МОУО, ОО
4.5.	Оснащение ППЭ ГИА: 1) программным обеспечением; 2) системой видеонаблюдения; 3) средствами подавления мобильной связи; 4) источниками бесперебойного питания, генераторами 5) продлением лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP»; 6) техническим оборудованием (компьютерами, принтерами, сканерами в достаточном количестве) 7) основными и резервными каналами сети «Интернет» со скоростью не менее 512 кбит/с; 8) оборудованием для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»; 9) картриджами, флеш-накопителями и другими гарнитурами, необходимыми для проведения экзаменов;	В подготовительный период к проведению ГИА	Минобрнауки РС(Я), МОУО, ОО

	10) бумагой для печати экзаменационных материалов (далее – ЭМ).		
<b>5. Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
5.1.	Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в федеральных, межрегиональных совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации по вопросам проведения ГИА в 2026 г.	В течение учебного года	Минобрнауки РС(Я), Департамент, ЦМКО, ИРОиПК, МОУО, ОО
5.2.	Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней: руководителей и специалистов Минобрнауки РС(Я), Департамента, ЦМКО, ИРОиПК; председателей, заместителей председателей и экспертов ПК и АК(дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации федерального и регионального уровней)	По отдельному плану-графику	Минобрнауки РС(Я), Департамент, ИРОиПК, ЦМКО, председатели и заместители председателей ПК, МОУО, ОО
5.3.	Участие руководителей и специалистов Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, руководителя Единого корпуса общественных наблюдателей Республики Саха (Якутия) (далее - ЕКОН РС(Я)) в семинаре-совещании по общественному наблюдению при проведении ГИА и других оценочных процедур	Согласно утвержденному сроку	Минобрнауки РС(Я), Департамент, ЦМКО, МОУО
5.4.	Проведение обучающих мероприятий, семинаров – совещаний республиканского уровня по вопросам организации и проведения ГИА 2026 году для ответственных лиц за организацию и проведение ГИА в муниципальном образовании, технических специалистов МОУО, членов государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК), руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, организаторов в аудитории и вне аудитории, общественных наблюдателей.	Ноябрь 2025 г.; январь, март, май 2026 г.	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО
5.5.	Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее – ФИПИ), с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросы предметно-методической деятельности экспертов, практические занятия по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности	По графику ИРОиПК	ИРОиПК
5.6.	Обучение кандидатов в члены ПК и АК ГИА	Январь - март 2026 г	Минобрнауки РС(Я), ИРОиПК, ЦМКО, МОУО, ОО
5.7.	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования ЭМ в штабе/аудиториях ППЭ	Согласно графику	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО, ОО
5.8.	Проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК ГИА	Февраль - апрель 2026 г.	ИРОиПК
5.9.	Участие во всероссийском тренировочном мероприятии по технологии проведения ГИА по информатике в компьютерной форме	Согласно графику	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО, ОО
5.10.	Проведение региональных тренировочных мероприятий по технологиям проведения ГИА. Отработка работниками ППЭ технологий проведения ГИА	Согласно графику	ЦМКО, МОУО, ОО
5.11.	Организация участия экспертов ПК Республики Саха (Якутия) на семинарах, проводимых ФИПИ	Весь период	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, ИРОиПК
5.12.	Проведение для муниципальных образований (образовательных округов) семинаров – совещаний (выездных и/или в формате видеоконференцсвязи) по организационно-технологическому обеспечению ГИА-2026 с участием глав районов, начальников МОУО, всех категорий организаторов	Согласно отдельному графику	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО

	и технических специалистов, руководителей ППЭ, общественных наблюдателей, членов ГЭК, родителей		
5.13.	Проведение семинаров, консультаций в режиме видеоконференцсвязи с учетом качества подготовки к ГИА для отдельных районов	Январь - май 2026 г.	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО
5.14.	Обучение кандидатов в общественные наблюдатели	Весь период	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО, ОО
5.15.	Организация и проведение республиканского семинара-совещания «Роль общественного наблюдения при проведении ГИА и других оценочных процедур»	Март - апрель 2026 г.	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, ЕКОН РС(Я), МОУО
5.16.	Контроль за прохождением на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ) с последующим тестированием и получением сертификата лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, обучения: <ul style="list-style-type: none"> <li>- членов ГЭК;</li> <li>- руководителей ППЭ;</li> <li>- организаторов ППЭ;</li> <li>- технических специалистов ППЭ</li> </ul>	Март - май 2026 г.	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО, ОО
5.17.	Обеспечение прохождения техническими специалистами ППЭ опроса ФЦТ	В установленные сроки	МОУО, ОО
<b>6. Организационное сопровождение ГИА</b>			
6.1.	Организация и проведение ГИА-2026 в досрочный, основной, дополнительный (сентябрьский) периоды	В соответствии с расписанием ГИА	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО, ОО
6.2.	Обеспечение деятельности регионального центра обработки информации (далее - РЦОИ) по подготовке и проведению ГИА	Весь период	ЦМКО
6.3.	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. № 2085	В соответствии с планом-графиком внесения данных в региональную информационную систему (РИС)	ЦМКО, МОУО, ОО
6.4.	Организация работы Межведомственной рабочей комиссии при Правительстве Республики Саха (Якутия) по организации подготовки и проведению ГИА в Республике Саха (Якутия)	По отдельному плану	Минобрнауки РС(Я)
6.5.	Формирование состава ГЭК, ПК и АК Республики Саха (Якутия)	Ноябрь - декабрь 2025 г.	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, ИРОиПК
6.6.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	В соответствии с расписанием	Минобрнауки РС(Я), МОУО, ОО
6.7.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки	В соответствии с расписанием	Минобрнауки РС(Я), МОУО, ОО

6.8.	Обеспечение технологического сопровождения во время проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки	В соответствии с расписанием	ЦМКО, МОУО, ОО
6.9.	Организация и определение условий для проведения ГИА для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	Весь период	Минобрнауки РС(Я), ГБОУ "Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения МО РС(Я)" (далее – РЦПМСС), МОУО, ОО
6.10.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка в ППЭ и другие направления ГИА.	Постоянно	Межведомственная рабочая комиссия при Правительстве Республики Саха (Якутия) по организации подготовки и проведению ГИА в Республике Саха (Якутия), Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО
6.11.	Проведение тестирования готовности системы видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в местах работы ПК и АК	Март-август 2026 г.	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО, ОО
6.12.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	Весь период	Минобрнауки РС(Я), МОУО, ОО
6.13.	Формирование списков и аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	Весь период	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО, ОО
6.14.	Проверка готовности и организация деятельности Ситуационно-информационного центра Минобрнауки РС(Я) и его филиалов	В периоды проведения ГИА	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>			
7.1.	Организация работы по информированию обучающихся, родителей (законных представителей), в том числе через официальные сайты ОИВ, ЦМКО, МОУО, ОО, социальные сети, по вопросам ГИА: о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) (XI-XII кл); о сроках и местах регистрации на участие в итоговом собеседовании по русскому языку (IX кл); о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) о сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, экзаменов о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций о сроках, местах и порядке информирования и о результатах итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, экзаменов об официальном дне объявления результатов участия в ГИА	Весь период	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, ИРОиПК, МОУО, ОО
7.2.	Организация работы «Горячей линии» по вопросам ГИА	Весь период	Минобрнауки РС(Я), Департамент, ЦМКО
7.3.	Пресс-конференция по вопросам ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) с участием министра образования и науки Республики Саха (Якутия)	Согласно отдельному графику	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО



7.4.	Организация взаимодействия региональной пресс-службы с пресс-службой Рособрнадзора поинформационному сопровождению ГИА в 2026 году	Весь период	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО
7.5.	Обеспечение взаимодействия с региональными и районными СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2026 году	Весь период	Минобрнауки РС(Я),МОУО
7.6.	Оформление информационных сайтов, плакатов и стендов для участников ГИА	Весь период	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО, ОО
7.7.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА	Весь период	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, РЦПМСС, МОУО, ОО
7.8.	Размещение информации о сроках подачи заявлений на участие в ГИА в СМИ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ролика на республиканских телеканалах</li> <li>- объявлений в радиоканалах</li> <li>- статей в газетных изданиях</li> </ul>	Сентябрь 2025 г. - январь 2026 г.	Пресс-служба МинобрнаукиРС(Я)
7.9.	Участие во Всероссийских акциях, инициируемых Рособрнадзором	Согласно графику	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, ИРОиПК, МОУО, ОО
7.10.	Организация региональных акций по ГИА-2026	Согласно отдельному графику	
7.11.	Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	Весь период	РЦПМСС, МОУО, ОО
7.12.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА,учителей-предметников	Весь период	РЦПМСС, МОУО, ОО
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>			
8.1.	Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам ГИА среди участников,родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА: ониторинг сайтов МОУО, ОО по информационной работе о проведении ГИА ониторинг наличия информационных стендов в ОО ониторинг проведения общешкольных, классных родительских собраний	Весь период	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО, ОО
8.2.	Контроль за подготовкой выпускников 9 и 11 классов ОО к проведению ГИА	Весь период	МОУО, ОО
8.3.	Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА	Весь период	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО, МОУО
8.4.	Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) (условия хранения ЭМ, документов ППЭ, процедуры проведения ГИА, процедуры обработки материалов, доставки ЭМ, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности)	Весь период	Минобрнауки РС(Я), МОУО, ОО
8.5.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА	Весь период	Межведомственная рабочаякомиссия при Правительстве Республики Саха (Якутия) по организации подготовки и проведению государственной итоговой

			аттестации в Республике Саха (Якутия), Департамент
8.6.	Проведение рабочих совещаний Межведомственной рабочей комиссии при Правительстве Республики Саха(Якутия) по организации подготовки и проведению ГИА в РС(Я)	По отдельному плану	Минобрнауки РС(Я), ЦМКО
8.7.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) в региональных СМИ	Весь период	Пресс-служба Минобрнауки РС(Я), ЦМКО
<b>9. Анализ проведения ГИА в 2026 году</b>			
9.1.	Подготовка статистическо-аналитических отчетов по итогам ГИА в Республике Саха (Якутия) в 2026 г.	Июль - август 2026 г.	Минобрнауки РС(Я), ИРОиПК, председатели ПК
9.2.	Подготовка рекомендаций по совершенствованию организации и методики преподавания предмета в Республике Саха (Якутия) на основе выявленных типичных затруднений и ошибок	Август-сентябрь 2026 г.	ИРОиПК, ЦМКО
9.3.	Подготовка аналитических отчетов ПК Республики Саха (Якутия) по форме, предоставляемой ФИПИ	Август 2026 г.	Минобрнауки РС(Я), ИРОиПК, председатели ПК
9.4.	Анализ результатов проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) в 2026 г.	Август - сентябрь 2026 г.	Минобрнауки РС(Я), ИРОиПК, ЦМКО
9.5.	Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) в 2026 году в Республике Саха(Якутия): Издание сборников аналитических материалов по итогам проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) Издание сборника статистико-аналитических отчетов по результатам проведения ГИА(ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)	Сентябрь 2026 г.  Август - ноябрь 2026 г.	Минобрнауки РС(Я), ИРОиПК, ЦМКО
9.6.	Подготовка и предоставление в Рособрнадзор аналитических и отчетных материалов	По требованию	Минобрнауки РС(Я), Департамент, ИРОиПК
9.7.	Представление итогов проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, в том числе на выездных семинарах-совещаниях: Обсуждение на педагогических августовских (сентябрьских) совещаниях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ); Проведение совещаний с руководителями МОУО, специалистами МОУО, ответственными за проведение ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) на территории муниципальных образований	Август - сентябрь 2026 г.	Минобрнауки РС(Я), Департамент, ИРОиПК, ЦМКО
9.8.	Анализ результатов ГИА-2026. Принятие мер и управленческих решений, направленных на совершенствование системы управления качеством образовательных результатов, в том числе качества подготовки обучающихся, по результатам проведенного анализа.	Июль - октябрь 2026 г.	Минобрнауки РС(Я), Департамент, МОУО, ОО